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4.3 Actualizacion de modulos de sistemas de informacion en la institucion educativa

Porcentaje de moédulos de sistemas de informacién actualizados

Informe mensual de mddulos de sistemas de informacion actualizados generado y
ubicado en el Departamento de Servicios de Codmputo y Telecomunicaciones de la
Universidad Politécnica de Tulancingo

La infraestructura con la que se cuenta permite la actualizacion de los mddulos.

PMSIA = (MSIA/MSIPA)*100

MSIA = Médulo de sistema de informacion actualizado
MSIPA = Mddulo de sistema de informacion programado a actualizar

Mide el numero de moddulos de sistemas de informacidn actualizados, con la finalidad

de sistematizar procesos, generar informacion para la toma de decisiones y

transparentar la aplicacion de recursos

Porcentaje Periodo de cumplimiento Anual

Modulo
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Reporte de avance de indicadores

Formula del
Indicador

PMSIA = (MSIA/MSIPA)*100

Periodo Primer Trimestre
Enero Febrero Marzo Total

Metas Variables

MSIA = Moédulo de sistema de informacion
Alcanzada . 0] 0] 0] 0
actualizado

MSIPA = Mdédulo de sistema de informacion

. 0 0 0 0
programado a actualizar

Programada

Periodo Primer Trimestre
Enero Febrero Marzo Total
Alcanzada 0] 0 0] 0]

Programada 0 0 0 0
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Descripcion de Actividades

No se programaron metas durante el trimestre enero-marzo, no obstante, se llevaron a

cabo tareas de analisis y planeacion para poder dar cumplimiento a las metas
programadas en los meses de junio y noviembre.
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